



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC- MUNICÍPIO DE MONJOLOS

Conforme Decreto Municipal nº 12 de 03/05/2021.

| Nº | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | | STATUS | OBSERVAÇÕES |
|----|---|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | INÍCIO | TÉRMINO | | |
| 01 | Constituir Comissão para diagnóstico, estudos e avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC. | Prefeito Municipal | 03/05/2021 | 03/05/2021 | Ação Concluída | |
| 02 | Analisar a aderência do atual sistema utilizado no município, frente ao Decreto nº 10.540/2020 | Comissão instituída | 10/05/2021 | 10/06/2021 | Ação dentro do prazo | |
| 03 | Reunir com a empresa fornecedora de software para alinhamento e entendimento quanto às ações evolutivas que estão em curso para adequação aos padrões mínimos de qualidade. | Comissão instituída | 11/06/2021 | 14/07/2021 | Ação dentro do prazo | |
| 04 | Requisitar à atual empresa fornecedora de software o compromisso de adequação de acordo com o SIAFIC | Comissão instituída | 11/06/2021 | 14/07/2021 | Ação dentro do prazo | |
| 05 | Adequação/substituição dos sistemas instalados. | Atual empresa fornecedora de software | 11/06/2021 | 31/12/2022 | Ação dentro do prazo | |
| 06 | Capacitação das equipes do município em relação a utilização do SIAFIC | Atual empresa fornecedora de software | 11/06/2021 | 31/12/2022 | Ação dentro do prazo | |
| 07 | Implementação provisória do SIAFIC no município e realização de ajustes. | Atual empresa fornecedora de software | 11/06/2021 | 31/12/2022 | Ação dentro do prazo | |
| 08 | Implantação definitiva do SIAFIC no município em atendimento ao disposto no Decreto nº 10.540/2020. | Atual empresa fornecedora de software | 11/06/2021 | 31/12/2022 | Ação dentro do prazo | |

Prefeitura Municipal de Monjolos, 03 de maio de 2021.

Presidente Comissão