PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Prefeito Djalma Rodigues de Oliveira, 163 - Centro Telefax: (38)3727-1120 CEP: 39.215-000 Monjolos/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Monjolos

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ARQUIBANCADA E PISTA DE COOPER

LOCAL: Rua Antônio Cabral dos Santos, S/Nº - Bairro Floresta, Monjolos/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses

-	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,14%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 1.658,41	R$ 1.658,41								R$ 1.658,41
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,04%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 460,99	R$ 460,99								R$ 460,99
3	FUNDAÇÕES	Físico %	1,78%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 21.240,58	R$ 21.240,58								R$ 21.240,58
4	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	Físico %	2,88%		100,00%							100,00%
		Financeiro	R$ 34.447,16		R$ 34.447,16							R$ 34.447,16
5	DRENO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARRIMO	Físico %	0,29%		100,00%							100,00%
		Financeiro	R$ 3.518,47		R$ 3.518,47							R$ 3.518,47
6	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	Físico %	0,43%			100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 5.146,20			R$ 5.146,20						R$ 5.146,20
7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	Físico %	0,13%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 1.532,49	R$ 1.532,49								R$ 1.532,49
8	FUNDAÇÕES	Físico %	0,06%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 721,81	R$ 721,81								R$ 721,81
9	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	Físico %	0,76%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 9.023,40	R$ 9.023,40								R$ 9.023,40
10	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	Físico %	0,14%			100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 1.722,42			R$ 1.722,42						R$ 1.722,42
11	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	Físico %	3,53%				100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 42.174,54				R$ 42.174,54					R$ 42.174,54
12	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	Físico %	0,29%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 3.451,84	R$ 3.451,84								R$ 3.451,84
13	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	Físico %	1,86%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 22.249,14	R$ 22.249,14								R$ 22.249,14
14	PISOS	Físico %	0,33%		100,00%							100,00%
		Financeiro	R$ 3.939,94		R$ 3.939,94							R$ 3.939,94
15	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	Físico %	0,36%			100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 4.344,04			R$ 4.344,04						R$ 4.344,04
16	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	Físico %	1,49%				100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 17.755,77				R$ 17.755,77					R$ 17.755,77
17	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	Físico %	0,19%	100,00%								100,00%
		Financeiro	R$ 2.262,86	R$ 2.262,86								R$ 2.262,86
18	URBANIZAÇÃO E OBRAS	Físico %	1,75%		100,00%							100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Prefeito Djalma Rodigues de Oliveira, 163 - Centro Telefax: (38)3727-1120 CEP: 39.215-000 Monjolos/MG

18	COMPLEMENTARES	Financeiro	R$ 20.884,08		R$ 20.884,08							R$ 20.884,08
19	DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	1,27%	26,28%		73,72%						100,00%
		Financeiro	R$ 15.152,37	R$ 3.982,04		R$ 11.170,33						R$ 15.152,37
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	8,89%		12,70%						87,30%	100,00%
		Financeiro	R$ 106.182,79		R$ 13.485,21						R$ 92.697,58	R$ 106.182,79
21	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	Físico %	0,65%		100,00%							100,00%
		Financeiro	R$ 7.762,97		R$ 7.762,97							R$ 7.762,97
22	PISOS	Físico %	3,38%		93,96%		6,04%					100,00%
		Financeiro	R$ 40.340,65		R$ 37.904,07		R$ 2.436,58					R$ 40.340,65
23	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	Físico %	2,39%		1,02%						98,98%	100,00%
		Financeiro	R$ 28.524,78		R$ 290,95						R$ 28.233,83	R$ 28.524,78
24	BANCO E MESA DE CONCRETO	Físico %	0,78%				100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 9.268,83				R$ 9.268,83					R$ 9.268,83
25	ACESSÓRIOS	Físico %	0,19%				100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 2.304,39				R$ 2.304,39					R$ 2.304,39
26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	Físico %	0,24%			100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 2.875,30			R$ 2.875,30						R$ 2.875,30
27	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	2,79%			100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 33.357,70			R$ 33.357,70						R$ 33.357,70
28	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	7,52%			12,89%					87,11%	100,00%
		Financeiro	R$ 89.854,68			R$ 11.582,27					R$ 78.272,41	R$ 89.854,68
29	PISOS	Físico %	4,11%			98,01%					1,99%	100,00%
		Financeiro	R$ 49.137,89			R$ 48.160,05					R$ 977,84	R$ 49.137,89
30	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	Físico %	0,86%			64,41%					35,59%	100,00%
		Financeiro	R$ 10.291,61			R$ 6.628,83					R$ 3.662,78	R$ 10.291,61
31	ACESSÓRIOS	Físico %	0,07%								100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 837,96								R$ 837,96	R$ 837,96
32	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	42,66%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 509.715,34				R$ 127.428,84	R$ 127.428,84	R$ 127.428,84	R$ 127.428,84		R$ 509.715,36
33	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	3,93%							100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 46.914,30							R$ 46.914,30		R$ 46.914,30
34	RAMPA DE ACESSO	Físico %	0,04%								100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 487,15								R$ 487,15	R$ 487,15
35	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	3,73%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 44.559,61				R$ 11.139,90	R$ 11.139,90	R$ 11.139,90	R$ 11.139,89		R$ 44.559,59
36	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	0,05%								100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 605,43								R$ 605,43	R$ 605,43
TOTAL		Físico %	100,00%	5,57%	10,23%	10,46%	17,79%	11,60%	11,60%	15,53%	17,22%	100,00%
		Financeiro	R$ 1.194.707,89	R$ 66.583,56	R$ 122.232,85	R$ 124.987,14	R$ 212.508,85	R$ 138.568,74	R$ 138.568,74	R$ 185.483,03	R$ 205.774,98	R$ 1.194.707,89
Monjolos (MG), 09 de fevereiro de 2023.				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	

Éric Rodrigues Oliveira
Engenheiro Civil CREA MG221.365/D

ERIC RODRIGUES OLIVEIRA:10487561651

Assinado digitalmente por ERIC RODRIGUES OLIVEIRA:10487561651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AR MINAS GERAIS CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=28830329000118, CN=ERIC RODRIGUES OLIVEIRA:10487561651
Razão: Sou o autor deste documento
Localização: Curvelo
Data: 2023.02.10 15:03:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

GERALDO EUSTAQUIO MAIA DA SILVA:26788659672

Assinado de forma digital por GERALDO EUSTAQUIO MAIA DA SILVA:26788659672
Dados: 2023.02.10 17:06:35 -03'00'